

計画見直しのスケジュールについて

平成 29 年 11 ~ 12 月

- ・見直し後の整備計画案、事業計画案について、四国中央市の正式決定
- ・県に対し、社会資本総合整備計画「安全・安心な愛顔あふれる住まいづくりとまちづくり（防災・安全）（第 期）」に新整備計画を添付依頼

平成 30 年 1 月又は 2 月

- ・チラシ「まちづくり江之元」の各戸配布により、新計画の概要を周知（市報の配布と合わせて、チラシの配布をお願いする予定です。）

平成 30 年 4 月 ~

- ・見直し後の 整備計画及び事業計画による事業の執行開始

平成 30 年 5 月

- ・第 65 回江之元地区住環境整備推進委員会の開催（H30 事業計画の説明及び H29 事業報告に合わせて、今回の計画見直しに関する総括的な報告を行います。）