

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年03月22日

計画の名称	大規模盛土造成地の耐震化の促進（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	四国中央市													
計画の目標	大地震等時における大規模盛土造成地の滑動崩落による被害を防止するため、四国中央市内の大規模盛土造成地についての第二次スクリーニング計画を行い、住民の関心を高め、地域防災の推進を図る。 第二次スクリーニング計画の結果、詳細調査が必要となった盛土について、第二次スクリーニングを行い、盛土の安全性を把握し、更なる地域防災の推進を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		16	A	16	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R5末
1	第二次スクリーニング計画の公表率（ホームページ掲載）を0%から100%へ増加させ、地域住民の関心を高める。			
	大規模盛土造成地について第二次スクリーニング計画（優先度評価）を行い、ホームページへ掲載する。 第二次スクリーニング計画（優先度評価）を公表した大規模盛土造成地数／大規模盛土造成地数	0%	%	100%
2	第二次スクリーニングを実施し安全性の公表率（ホームページ掲載）を0%から100%へ増加させ、地域住民の関心を高める。			
	第二次スクリーニングを実施した盛土の安全性をホームページへ掲載する。 安全性を公表した大規模盛土造成地数／第二次スクリーニングを実施した大規模盛土造成地数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	四国中央 市	直接	四国中央市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査（四国中央市）	大規模盛土造成地の変動予測 調査（第二次スクリーニング 計画の作成、第二次スクリー ニング）	四国中央市						16		未策定	
												小計						16		
											合計						16			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本整備総合交付金事業の事後評価として四国中央市で実施。

事後評価の実施時期

令和5年3月

公表の方法

四国中央市ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

四国中央市内でスクリーニング計画（優先度評価等）の作成を行うことができた。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

- ・スクリーニング計画に記載の大規模盛土造成地34箇所の内、緊急性が高い1箇所を令和5年度に第二次スクリーニング調査を実施する。
- ・スクリーニング計画の公表だけでなく、市民の防災意識の向上を図ることで、地震等による災害の未然防止や被害の軽減につなげる。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	第二次スクリーニング計画（優先度評価）を公表した大規模盛土造成地数 / 大規模盛土造成地数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	安全性を公表した大規模盛土造成地数 / 第二次スクリーニングを実施した大規模盛土造成地数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	