
事業実施主体等取組評価報告書（産地競争力の強化を目的とした整備事業）
（都道府県：愛媛県）

メ
ニュー
①

メ
ニュー
②

事業内容 事業費

（円）

（工種、
施設区
分、構
造、規
格、能力
等）

交付金
都道
府県
費

市町
村費

その他

ブラン
ド品の
割合

47.7% 4,400,000 H23.2.25

機械化植付体
系の拡大によ
る生産コスト
の低減や、ブ
ランド産品
（伊予美人）
への転換が進
んだこと、里
芋選別後の小
玉の規格を細
分化すること
で、消費地の
ニーズに合わ
せた商品規格
に対応するこ
とが可能とな
り多様な有利
販売が行えた
事から、農業
所得の向上が
図られた。

「伊予美
人」への品
種転換が予
定より早く
完了した。
また、機械
化体系の確
立など生産
性の向上に
より、生産
コストの低
減が図られ
た他、選別
機による出
荷から、単
価アップと
ともに、農
家所得の向
上となっ
た。

集出荷貯
蔵施設
（里芋選
別ライン
一式）
処理能力
1,600t/年

8,400,000 4,000,000
8,481
円/100
㎏

7,681
円/100
㎏

6,626
円/100
㎏

6,679
円/100
㎏

102.9%

単位出
荷量あ
たりの
生産コ
ストが
計画時
から

1,856円
/100㎏
縮減

75.6% 183.8%

ブラン
ド産品
の出荷
割合が
計画時
より
51.3ポ
イント
増加

野菜
（里
芋）

▼【野
菜】▼
（生産
コスト
の縮
減）▼
単位出
荷量あ
たりの
生産コ
スト縮
減

8,482
円/100
㎏

目標値
（平成
24年）

達成率

四国
中央
市

うま
農業
協同
組合

野菜
（里
芋）

▼【野
菜】▼
（ブラ
ンド品
割合増
加）▼
全出荷
量に占
めるブ
ランド
産品の
出荷割
合の増
加

87.5% 92.0% 99.0%

都道府県の
評価

備考

（対象
作物・
畜種等
名）①

計画時
（平成
18～20
年平
均）

１年後
（平成
22年）

２年後
（平成
23年）

３年後
（平成
24年）

目標値
（平成
24年）

達成率

（対象
作物・
畜種等
名）②

事業実施後の状況②

成果目
標の具
体的な
実績②

特別枠
加算の
取組の
具体的
な実績

負担区分（円）

完了
年月日

事業実施主体
の評価

計画時
（平成
20年）

１年後
（平成
22年）

２年後
（平成
23年）

３年後
（平成
24年）

市町
村名

事業
実施
主体
名

成果目
標の具
体的な
内容①

事業実施後の状況①

成果目
標の具
体的な
実績①

成果目
標の具
体的な
内容②


