

### 第3回 川之江地区整備計画推進会議 協議概要

開催日時	平成28年5月17日(火) 19時30分～21時00分		
開催場所	四国中央市川之江文化センター3階 第2講義室		
公開/非公開	公開	傍聴者	なし
出席者氏名			
(委員)	長野光正(委員長)、石黒忠則(副委員長)、秋山明生、石川定男 大西誠治、梶原洋充、小城干樹、森川 隆、矢野 強		
(事務局)	喜井孝志、三崎敦夫、岩崎恒明、吉岡智之、武村美保		

#### 会議の内容

1. 開会
2. 委員長あいさつ
3. (議事)
  - (1)平成27年度実施事業について
  - (2)平成28年度実施予定事業について
  - (3)今後のスケジュールについて
  - (4)その他
5. 閉会

#### 協議の概要

##### 1. 議事

##### (1)平成27年度実施事業について <事務局より> 資料2～8

- 地域交流センター建設事業
  - ・設計業務(H27.11.7～H28.8.19)
  - ・付帯駐車場測量設計業務(完了)
- 歴史文化発信拠点整備事業
  - ・設計業務(H27.12.3～H29.2.1)
- 歩行者安全対策事業
  - ・11路線道路測量設計業務(完了)
- 道路整備事業
  - ・2路線道路測量設計業務(完了)
- にぎわい広場整備事業
  - ・先進地視察(H27.11.19)

##### (2)平成28年度実施予定事業について <事務局より> 資料2、7、9～11

- 地域交流センター建設事業
  - ・付帯駐車場整備(H28.7月～12月)
  - ・建設(H28.12月～H30.2月)
- 歩行者安全対策事業
  - ・城山公園進入路整備(美装化)
  - ・市道井地川之江港線整備(美装化)
  - ・県道川之江大豊線整備(美装化、バリアフリー化)
  - ・市道川之江山田井線整備(美装化、バリアフリー化) 順次整備予定

##### (3)今後のスケジュールについて <事務局より> 資料12

主なスケジュールとしては、歴史考古博物館整備が H29～H30、地域交流センターが H28～H29、にぎわい広場整備が H29～H30、認定こども園整備が H31。道路整備については順次行う。

(4)その他  
特になし

いただいた意見等

A委員	道路の整備箇所は太鼓台の通るルートだが、美装化しても耐重量は大丈夫か？
事務局	半たわみ性舗装は強度がある工法。デザインには配慮しながら強度のある工法で進めていく。
B委員	地域交流センター付帯駐車場からの横断についての安全対策は？
事務局	高架や地下道は現実的に難しい。歩行者が安全に横断できる方法について、今後警察等関係機関と協議を進めたい。
C委員	地域交流センター付近の県道川之江大豊線整備について、付帯駐車場～栄橋間も整備してほしい。
事務局	周辺との統一感を含め、歩行者の安全を図るよう路肩の色等を再検討し、関係機関と協議していきたい。

以上