

川之江地区まちづくり基本計画作成工程表(概要版)

	H24			H25			H26			H27			H28																																		
	H24年度			H25年度			H26年度			H27年度																																					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
基本工程	○ 基本計画の策定			○ 実施計画の策定			○ 交付金申請手続き⇒事業採択			○ 事業実施																																					
(地域住民等への周知)	○ アンケート実施、分析			○ 地域住民への説明																																											
地域住民・地権者等への周知・意向把握	↔			↔																																											
	○ ワークショップ等																																														
	↔																																														
(まちづくり会議)				○ 既存計画、概要等説明、アンケート集計結果、基本計画(PT案)の審議、意見交換																																											
基本計画策定のための意見交換	←			● 基本計画策定																																											
	○ ワークショップ等																																														
	↔																																														
(都市計画審議会)				○ 基本計画(案)の諮問																																											
基本計画(案)の諮問				●																																											