

都市再生整備計画（川之江中心拠点地区） 事後評価にかかる今後のスケジュール

内 容	時 期
事後評価結果の公表	令和3年5月～令和5年3月
フォローアップ報告書の作成・国への報告	令和4年4月
フォローアップ報告書の公表	令和4年5月～令和6年3月