

「四国中央市キッズプレイミュージアム（仮称）整備基本計画」（案）

タウンコメントの結果と、市の考え方について

1. タウンコメントの実施結果

(1) 募集期間

令和7年12月3日～令和8年1月9日

(2) 受付件数

30件

(3) ご意見の趣旨

（ご提出いただきましたご意見は、趣旨を損なわないよう要約または整理させて頂いております。）

① 基本計画(案)に肯定的なもの 15件

- ・四国中央市には猛暑や悪天候時に屋内で遊べる施設がないので、早く整備してほしい。
- ・一般的な屋内遊び場ではなく、本市ならではの素材(紙・木)を活かし、家ではできない体験や子どものやってみたいを叶えられるコンセプトは全国的にも珍しく特色がある計画である。
- ・子育て世代や多世代が集えるカフェの併設は魅力がある。

② 基本計画(案)と異なる設備・仕様や、施設等に関するコメント等 8件

- ・障がいのある子に配慮したカームダウンスペースやインクルーシブ遊具等を整備してほしい。
- ・学校に行けない子が、学校でも家でもない場所として、夢中になれるエリアがほしい。
- ・施設運営に地域の子育て支援団体や高校生ボランティア、また様々な人が関わることにより、地域全体として子育て支援の機運醸成につながり、安心して子育てできるまちづくりとなる。

③ 基本計画(案)に対する明確な反対意見、事業費・立地等に対する懸念を示すもの 7件

- ・人口減少が進行しているなか、施設の整備費用、及び維持費が市の財政を悪化しかねない。
- ・建設候補地が市の東部となっており、西部地域から離れている。
- ・地域医療や地域経済の活性化が優先すべき課題である。

2. 市の考え方

(1) 方針

令和5年度から検討を進めてまいりましたが、現在の本市を取り巻く以下の主な3つの要因により厳しい状況下にあることを踏まえ、基本計画(案)を見直します。


(2) 3つの要因

① 工事費等の増加

世界的な原材料及び原油等エネルギーの品不足や価格高騰・円安の影響を受けて、建設工事の資材価格(2021年比で38%増)や労務単価(同22.9%増)が高騰している。


今後も物価上昇が続くことから、基本計画(案)の概算工事費、及び運営・維持管理費が大幅に超過する恐れがある。

2021年1月～2025年12月の建設資材物価指数(東京)の推移 (2015年平均=100)



一般社団法人日本建設業連合会より(2026.1.28 公表)

公共工事設計労務単価(平均)の引上率




一般社団法人日本建設業連合会より(2026.1.28 公表)

② 財政運営上の懸念

近年の慢性的な収支不足から、財政調整基金の取り崩しを前提とした予算編成が常態化していることは解決が必要な大きな課題となっている。

また、人口減少・少子高齢化の急速な進行による社会保障費の増大、また、道路・上下水道などのインフラ施設の維持修繕費の増加や、ごみ処理施設整備や学校統廃合などの大型公共施設の更新・再編が見込まれ、将来的な財政収支見通しにおいても厳しい状況が続くことから、国庫補助がある施設整備についても、より一層慎重に検討する必要がある。



③ 地域医療や基幹産業の不安要素

地域医療については、医師をはじめとする医療従事者の不足や、二次救急病院の偏在、また小児医療や産婦人科医療など特定分野における医療体制の維持など喫緊の課題が顕在化している。

基幹産業については、原材料やエネルギー価格などの物価高騰により基幹産業である製紙産業等を取り巻く環境は依然厳しい状況となっている。

これらの不安要素の顕在化により、市の税収減の可能性や行政資源を優先的に投入していく必要があることから、基本計画(案)を次のとおり見直すこととします。

(3)見直し方針

非認知能力をはじめとした、こどもの「生きる力」を育むため多様な経験や挑戦ができる環境、また五感をフル回転する遊び場を設けるという事業コンセプトについては概ね理解を得られていることから、今後については、新たに建物を建てるのではなく、既存施設を活用するなど別の方法によってコンセプトの実現を図る方法を検討します。

○取り組み事例(案)



<https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/kosodate/47796.html>

3. 備考

これまでの経緯

日程	内容
令和5年10月	「四国中央市子育て環境基本構想(案)」策定着手
令和6年 2月	議員全員勉強会を実施(第1回) 「四国中央市子育て環境基本構想(案)」について
令和6年 3月	タウンコメント実施
令和6年 5月	「四国中央市子育て環境基本構想」策定
令和6年 9月	「四国中央市キッズプレイミュージアム(仮称)整備基本計画(案)」 策定着手
令和7年 2月	議員全員勉強会を実施(第2回) 「四国中央市キッズプレイミュージアム(仮称)整備基本計画(案)」 中間報告について
令和7年11月	議員全員勉強会を実施(第3回) 「四国中央市キッズプレイミュージアム(仮称)整備基本計画(案)」 について
令和7年12月	タウンコメント実施
令和8年 2月	タウンコメントの結果と市の考え方の公表 「基本計画(案)」の見直し