

計画見直しのスケジュールについて (案)

平成 29 年 5 月

第 63 回江之元地区住環境整備推進委員会

- ・計画見直しに関する基本的な考え方等の承認

平成 29 年 6 ~ 8 月

四国中央市

- ・整備計画案、事業計画案の作成
- ・市役所内の各課（財政課、建築住宅課、建設課等）との事前協議
- ・関係機関（県、国）との事前協議

平成 29 年 9 ~ 11 月

第 64 回江之元地区住環境整備推進委員会

- ・整備計画案、事業計画案の説明
- ・来年度以降の事業説明

四国中央市

- ・整備計画、事業計画の決定
- ・県に対し、社会資本総合整備計画「安全・安心な愛顔あふれる住まいづくりとまちづくり（防災・安全）（第 期）」に新整備計画を添付依頼

平成 30 年 1 月

四国中央市

- ・「まちづくり江之元」の各戸配布により、新計画の概要を周知