

整備計画・事業計画作成(変更)業務スケジュール

平成29年5月現在の予定

年	28年度												29年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
業務委託契約の入札準備	■																										
入札、契約				■																							
現況調査と地区の変化の把握				■																							
事業推進上の課題の整理				■																							
地元の意向把握 (アンケート、戸別訪問)				■			■			■																	
推進委員会		■				■								■					■								
国、県との協議															■												
市役所内の関係課と協議															■												
変更計画案の作成										■																	
計画の決定																				■							
国、県へ変更案提出																					■						
チラシ「まちづくり江之元」で 新計画の概要周知																						■					