

第3次四国中央市ボランティア市民活動推進計画 策定までのロードマップ

	平成29年8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月～11月	12月	平成31年1月～3月		
アンケート関係		● 8/31項目等提案 ● 修正等	● アンケート実施	● アンケート結果入力作業		● アンケート結果の考察		平成30年秋 市民交流棟 オープン				計画策定
計画の内容関係			● 第2次計画の検証			● 計画骨子～全体案～素案作成		● 素案修正	● タウンコメント実施			
協議会関係		●【会議】 8/31 第7期委員委嘱式				●【会議】 2月頃 第2次計画の 検証やアン ケート結果、 第3次計画の 理念等協議		●【会議】 5月頃 計画骨子協議 ●【会議】 8月頃 計画たたき台協議 ●【会議】 10月頃 計画素案協議		●【会議】 1月頃 計画最終案の決定		