

平成29年度 事業経過報告(主なもの)

| 年月日 | 事業内容 | 備考 |
|-----------|---|----------------------|
| H29.4.10 | 江之元地区CBR試験業務 | 三星道路(株) |
| H29.5.26 | 江之元公園支障物件調査業務 | (株)ウエストコンサルタント |
| H29.5.31 | 第63回江之元地区住環境整備推進委員会 (整備・事業計画見直しに関する基本方針案が承認される。) | |
| H29.6.1 | 江之元東通り線用地・補償【2名契約】 | H28繰越分 |
| H29.6.1 | 江之元新開線用地・補償【5名契約】 | H28繰越分 |
| H29.9.25 | 江之元大通り線新設工事(その2) | (株)高橋産業 H28繰越分 |
| H29.10.20 | 江之元東西線道路新設工事 | (株)星川工務店 |
| H29.11.6 | 第64回江之元地区住環境整備推進委員会 (整備・事業計画の最終見直し案が承認される。) | |
| H29.12.13 | 江之元第2コミュニティ住宅D・E棟敷地測量業務 | (株)神野測量事務所 |
| H29.12.22 | 江之元老朽住宅除却工事(その3) 江之元東通り線 | (株)オフィス・ケイ H28繰越分 |
| H29.12.28 | 江之元公園及び江之元岩崎線用地・補償【2名契約】 | |
| H30.1.19 | 江之元老朽住宅除却工事(その1) 江之元新開線 | (株)オフィス・ケイ |
| H30.1.26 | 江之元第2コミュニティ住宅D棟建設工事設計業務 | (株)鳳建築設計事務所 |
| H30.2.1 | チラシ「まちづくり江之元」で整備・事業計画の変更に関し、江之元地区居住者へ周知 | |
| H30.3.6 | 境界復元業務(江之元新開線) | (株)神野測量事務所 |