



江之元地区住市総事業
平成31～36年度 事業箇所イメージ

江之元中央線(中B)
・物件調査(未定)
・用地買収、補償(未定)
・道路工事(未定)



江之元中央線(東)
・測量設計、物件調査(未定)
・用地買収、補償(未定)
・道路工事(未定)



江之元中央線(中A)
・用地買収、補償(残り分・H31)

江之元中央線(西)及び新開線
・測量設計、物件調査(未定)
・用地買収、補償(未定)
・道路工事(未定)



江之元岩崎線
・測量設計、物件調査(未定)
・用地買収、補償(未定)
・道路工事(未定)



江之元公園
・設計業務(未定)
・2期整備工事(未定)

江之元第2コミュニティ住宅
・E棟設計業務(未定)

江之元新開線(西)
・用地買収、補償(H31)
・道路工事(H32)

国からの交付金や用地取得の状況により予定は前後します。