

第3次四国中央市ボランティア市民活動推進計画 作業イメージ

	平成30年8月	9月	10月	11月	12月	平成31年1月	2月	3月	4月
庁議・調整会議					●【調整会議】 12月5日		●【庁議】 2月27日		
計画の内容関係		● → 計画草案(前半)修正・後半作成	● → 計画素案作成	● → 計画素案作成	● → タウンコメント実施			計画策定	● → 計画の実施
協議会関係	●【会議】 8月27日 第3次計画 草案協議 (第1章～4章)		●【会議】 10月上旬 計画素案 協議	●【会議】 11月上旬 計画素案 協議		●【会議】 1月中旬 計画最終案 決定			