

1-1 事業のスケジュール

[事業スケジュール]

H28.4.19 現在

	項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
関連	事業計画期間			事業期間				
	川之江会館			供用			解体設計	解体
	市営住宅港通りアパート			供用			解体設計	解体
	考古資料館			供用			解体設計	解体
歴史文化発信拠点関連	歴史文化発信拠点整備 ((仮称)文化財・郷土資料収蔵館整備)			設計		建設	供用	
	歴史文化発信拠点整備 (ふるさと館リニューアル整備)			設計			建設	供用
	市道病院西線			設計				整備
地域交流センター関連	地域交流センター建設			設計		建設	供用	
	県道川之江大豊線			設計		整備	供用	
	市道破砂子西新町線			設計				整備
	市道破砂子馬場線			設計			整備	供用
	市道破砂子1号線			設計			整備	供用
	防災広場整備事業					設計	整備	供用
	避難路(老人憩いの家跡地)					設計	整備	供用
にぎわい広場関連	川之江公民館、児童館、老人つどいの家、栄町パブリックトイレ解体					解体設計	解体	
	にぎわい広場整備					設計	整備	供用
	駐車場整備(栄町第1駐車場)					設計	整備	供用
	駐車場進入路拡幅(川之江神ノ木線)			設計				整備 供用
	市道駅通栄町線			設計			整備	供用
	市道川之江山田井線			設計		整備		供用
城山公園関連	城山公園整備(都市公園事業)			事業認可	設計	解体	整備	供用
	市道港通西新町線			設計			整備	供用
	市道井地川之江港線			設計		整備	供用	
	城山公園進入路美装化			設計		整備	供用	
	県道川之江停車場線			設計			整備	供用
	市道港通栄町線			設計			整備	供用
その他	ポケットパーク整備						設計	整備
	駅前広場 修景改修						設計	整備
	幼保連携型認定こども園整備事業					設計	解体	整備
各事業の進捗に合わせる	案内サイン整備		計画	整備(道路・施設整備にあわせて随時)				
	各種ソフト事業		検討	実施				