

まちづくり実施計画検討工程表

	平成 25 年				平成 26 年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 現況調査								
①現況把握	[Bar]							
②関連計画の整理	[Bar]							
2. 課題の整理			[Bar]					
3. 計画内容の検討								
①整備方針の検討			[Bar]					
②導入機能、施設整備の検討			[Bar]					
③道路整備方針の検討					[Bar]			
④事業スキームの検討					[Bar]			
⑤概算事業費の算出					[Bar]			
⑥概算維持管理費の算出						[Bar]		
⑦事業実施スケジュール						[Bar]		
⑧課題の整理							[Bar]	
⑨運営体制の検討							[Bar]	
4. 事業計画図及び整備イメージ図作成			[Callout: 検討方針の共有]				[Callout: 施設配置方針]	
住民参画（推進会議、WS）		[1]	[Callout: 事業の優先度]	[1]	[Callout: 導入機能の検討]	[2]	[Callout: 施設配置の検討]	[3]
検討会議		[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
タウンコメント			[Callout: 現状、課題の整理]				[Callout: 課題の整理]	
とりまとめ・成果品作成		[Callout: 検討方針の共有 施設カルテ依頼]						[Callout: とりまとめ 都計審]