

1-1 事業のスケジュール

[事業スケジュール]

H28.10.25 現在

	項目	H27	H28	H29	H30	H31
関連	川の江会館			供用	解体設計	解体
	市営住宅港通りアパート			供用	解体設計	解体
	考古資料館			供用	解体設計	解体
歴史文化 発信拠点 関連	歴史考古博物館整備 (収蔵館建設・ふるさと館リニューアル整備)		設計	建設・改修		
	市道病院西線	設計				整備
地域交流 センター 関連	地域交流センター建設		設計	建設		供用
	地域交流センター付帯駐車場整備	用地	設計	整備		供用
	地域交流センターふれあい広場整備				設計	整備
	県道川之江大豊線	設計		整備		供用
	市道破砂子西新町線	設計		整備		供用
	市道破砂子馬場線	設計		整備		供用
	市道破砂子1号線	設計		整備		供用
	防災広場整備事業			設計	整備	供用
	避難路(老人憩いの家跡地)			設計	整備	供用
にぎわい 広場関連	川の江公民館、児童館、老人つどいの 家、栄町パブリックトイレ解体			解体設計	解体	
	にぎわい広場整備			設計	整備	供用
	駐車場整備(栄町第1駐車場)			設計	整備	供用
	駐車場進入路拡幅(川の江神ノ木線)	設計			整備	供用
	市道駅通栄町線	設計			整備	供用
	市道川之江山田井線	設計		整備		供用
城山公園 関連	城山公園整備(都市公園事業)	事業認可	設計	解体	整備(H32まで)	
	市道港通西新町線	設計		整備		供用
	市道井地川之江港線	設計				整備
	城山公園進入路美装化	設計				整備
	県道川之江停車場線	設計				整備
	市道港通栄町線	設計		整備		供用
その他	ポケットパーク整備				設計	整備
	駅前広場 修景改修				設計	整備
	幼保連携型認定こども園整備事業			設計	整備	解体
	市道塩谷小山線			調査	用地	整備
	案内サイン整備	整備(道路・施設整備にあわせて随時)				