

平成29年度 実施事業

- ・ 川之江地域交流センター(仮称)新築工事(建築・機械設備工事)【H28.12.6～H30.2.28】
- ・ " 新築工事(電気設備工事) 【H28.12.6～H30.2.28】
- ・ " 設計意図伝達及び工事監理業務【H29.1.4～H30.3.16】
- ・ 川之江ふれあい交流センター舞台幕等設置工事【H30.1.26～H30.3.31】
- ・ " 駐車場舗装工事【H30.3】
- ・ " 駐車場案内サイン設置工事【H30.3】

- ・ 四国中央市歴史考古博物館(仮称)新築工事(建築・機械設備工事)【H29.6.6～H30.6.29】
- ・ " 新築工事(電気設備工事) 【H29.6.6～H30.6.29】
- ・ " 設計意図伝達及び工事監理業務【H29.7.14～H30.7.13】

- ・ 市道川之江山田井線道路美装化工事【H28.11.18～H29.9.21 完了】
- ・ 市道港通西新町線美装化舗装工事【H29.3.2～H29.10.31 完了】
- ・ 県道川之江大豊線美装化舗装工事【H29.3.27～H29.9.14 完了】
- ・ 市道破砂子馬場線美装化舗装工事【H29.12.22～H30.2.28】
- ・ 市道破砂子1号線道路美装化工事【H30.3～H30.6 予定】

- ・ 塩谷小山線道路測量詳細設計業務【H29.5.12～H29.10.31 完了】
- ・ 塩谷小山線外1線交差点部物件調査業務(その1)【H29.8.25～H30.2.28】
- ・ " (その2)【H29.10.20～H30.2.28】
- ・ " (その3)【H30.1.26～H30.3.19】
- ・ にぎわい広場測量調査設計業務【H29.6.12～H30.6.30 予定】
- ・ 川之江認定こども園基本・実施設計業務【H29.8.25～H30.5.31 予定】