

都市再生整備計画の変更について

第4回変更 H29年9月 変更協議

事業費総額 37億8千万円 40億6千3百万円

主な変更点

にぎわい広場整備費の増額

地域交流センター整備費の増額

破砂子西新町線整備の減額

破砂子馬場線整備の減額

第5回変更 H30年6月 変更協議予定

栄町第1駐車場の存続を求める陳情書の提出（署名数311名）

庁内協議

栄町第1・2駐車場については存続

にぎわい広場の変更（整備範囲の変更）