

## 第2回 川之江地区整備計画推進会議 協議概要

開催日時	平成27年5月18日(月)19時30分~21時00分		
開催場所	川之江文化センター4階 多目的教室		
公開/非公開	公開	傍聴者	(一般)0名 (報道関係者)1名
出席者氏名			
(委員)	秋山明生、石川定男、石黒忠則、大西誠治、梶原洋充、小城干樹 長野光正、前田晃志、真鍋 博、森川 隆、矢野 強		
(事務局)	喜井孝志、三崎敦夫、岩崎恒明、大西崇文、武村美保		
会議の内容			
1. 開会			
2. 委嘱状交付(1名変更による)			
3. 委員長挨拶			
4. 計画概要について			
事業採択について		資料2【川之江地区まちづくり計画概要】	
(説明概要)			
国交省の事業採択が決定			
平成27年度から5年間で総事業費が3,381百万円、交付金50%			
平成27年度予算については458百万円を6月補正にて予算計上予定			
実施事業内容について		資料3【川之江地区まちづくり計画事業位置図】	
(説明概要)			
		資料5【川之江地区まちづくり計画 道路整備概要】	
【計画事業】			
地域交流センター建設			
歴史文化発信拠点整備			
にぎわい広場整備			
幼保連携型認定こども園整備 庁内協議中であり整備時期等は未定			
防災広場整備			
ポケットパーク整備			
駅前広場修景改修事業			
駐車場整備			
道路整備(3路線)			
歩行者安全対策(11路線)			
城山公園整備(関連事業)			
川之江小学校放課後児童クラブ建設(関連事業)			

スケジュールについて

資料4【事業のスケジュール】

5. 平成27年度実施予定事業について
- 資料5【川之江地区まちづくり計画道路整備概要】
  - 資料6【平成27年度実施予定事業】
  - 資料7【地域交流センター建設事業整備概要】
  - 資料8【歴史文化発信拠点整備事業整備概要】
- (説明概要)
- 資料9【にぎわい広場整備事業整備概要】

地域交流センター設計(ふれあい広場・付帯駐車場)

付帯駐車場用地買収

収蔵館設計

高原ふるさと館設計(リニューアル)

城山公園進入路整備事業設計

県道川之江停車場線整備事業設計

市道井地川之江港線整備事業設計

市道港通西新町線整備事業設計

市道破砂子西新町線整備事業設計

市道破砂子馬場線整備事業設計

市道病院西線整備事業設計

市道港通栄町線整備事業設計

県道川之江大豊線整備事業設計

にぎわい広場関係先進地視察

## 6. その他

## 7. 閉会

### いただいた意見等

A委員	にぎわい広場について、買物客や観光客の憩いの場とされているが、商店街の空き店舗が増えつつある中、活躍の場として考えられるのか。
事務局	商店街と連携したイベントの開催など商店街と隣接する利点を活かし、どうすれば商店街の活性化につながり、市民の憩いの場になるのか商店街の方とも協議を重ねながら考えていきたい。
B委員	市道駅通栄町線について、センターラインを消し歩道をフラットにするとのことだが、車が歩道側に入り込むなどして危険な気がする。
事務局	センターラインの消去による視覚効果で自動車の速度抑制を図りつつ、限られた道幅を最大限活用し、車椅子でも通行できるような、歩行者や自転車の安全を最優先するベストな方法を協議したい。

以上