

【資料6】

「スポーツ活動に関するアンケート調査」実施及び「スポーツ推進計画」策定に向けた今後のスケジュール(案)

年 月		内 容
R2 11月	スポーツ活動に関するアンケート調査	市スポーツ推進審議会「スポーツ振興計画」及び「アンケート調査」の内容、実施についての(審議)
12月		校長会「スポーツ推進計画」及び「アンケート調査」の内容、実施について(説明)
		アンケート調査、返信用封筒(印刷)、アンケート調査配布(準備)
R3 1月~2月		アンケート調査(配布、回収)
3月		アンケート調査(集計、分析)
9月	スポーツ推進計画	市スポーツ推進審議会(承認)
10月		調整会議(報告・説明)
11月		定例教育委員会(説明・承認)
12月		議員全員勉強会(説明)
1月		タウンコメント(実施)
2月		タウンコメント(公表)
3月		庁議(説明・決議)
3月		決裁
R4. 4月		四国中央市スポーツ推進計画(仮称)スタート