

第8回川之江地区整備計画推進会議次第

日時：令和2年7月29日(水) 19:30～

場所：川之江ふれあい交流センター 会議室3

1. 開会

2. 委嘱状交付

3. 委員長挨拶

4. 議事

(1) 令和元年度実施済事業について

(2) 令和2年度実施予定事業について

(3) その他

5. 閉会

令和2年度 川之江地区整備計画推進会議委員名簿

令和2年7月29日～

(委 員)

(敬称略・五十音順)

No.	所 属	役職	氏 名	備考
1	四国中央商工会議所青年部	理事	旭 晃宏	
2	川之江小学校PTA	副会長	石川 浩康	
3	元川之江児童館運営委員会	委員	石川 由加	
4	川之江地区愛護班連絡協議会	会長	石黒 忠則	副委員長
5	公募委員	—	大西 誠治	
6	公募委員	—	梶原 洋充	
7	四国中央市郷土資料館運営協議会	委員	谷 晶子	
8	川之江地区社会福祉協議会	会長	中田 邦志	
兼	元川之江公民館	館長	(中田 邦志)	
9	元四国中央市スポーツ協会	副会長	長野 光正	委員長
10	(公社) 法皇青年会議所	理事長	飛鷹 惣太郎	
11	川之江商店連盟	会長	真鍋 博	
12	紙のまち資料館運営協議会	委員	森川 隆	
13	四国中央市老人クラブ連合会	会長	矢野 強	

(事務局)

No.	所 属	役職	氏 名	備考
1	建設部	部長	今村 昭造	
2	都市計画課	課長	宮崎 啓三	
3	都市計画課 (市街地整備係)	課長補佐	高橋 雅人	
4	都市計画課 (市街地整備係)	係長	武村 美保	
5	都市計画課 (市街地整備係)	主任	玉井 光一	
6	都市計画課 (市街地整備係)	主事	藤山 大夢	

基幹事業：道路

- (1) 市道川之江神ノ木線
- (2) 市道破砂子1号線
- (3) 避難路整備(防災広場)
- (15) 市道塩谷小山線

観光情報案内板 一円

(繰越)R2.3.24からR2.8.31

【認定こども園整備】

園舎 増築・改修・解体工事完成
園庭整備 (繰越)1工区(フェンス等)完成
(繰越)2工区(残りの園庭整備)R2.8月下旬～11月末

【防災広場整備】
広場・避難路完成

【破砂子1号線】

(1工区)完成
(繰越)2工区 (R2.6.16から10.9)
※交流センター(3工区)に含めて発注

【農人町ポケットパーク】

【駅前広場修景改修】
(繰越)

【にぎわい広場整備】
西側：解体・広場・ステージ完成
東側：解体・広場完成

【塩谷小山線】

用地・物件移転完成
(繰越)道路改良工事(7月下旬から12月末)
(繰越)舗装改良工事(8月上旬から12月末)

川之江
高校
ポケットパーク(川高西) 完成

博物館整備 完成

【地域交流センター整備】

市民会館川之江会館・考古資料館・港通り7F解体工事 完成
1工区 港通りアパート跡地部分駐車場整備 完成
(繰越)2工区 耐震性貯水槽・マンホール(R2.3.10から8.31)
(繰越)3工区 資料館側整備・通路(R2.6.16から10.9)
(繰越)4工区 残りの広場整備(8月下旬からR3.2月末)

基幹事業：高質空間形成施設

- (4) 城山公園進入路
- (5) 県道川之江停車場線
- (6) 市道井地川之江港線
- (7) 市道港通西新町線
- (8) 市道破砂子西新町線
- (9) 市道破砂子馬場線
- (10) 市道病院西線
- (11) 県道川之江大豊線
- (12) 市道川之江山田井線
- (13) 市道駅通栄町線
- (14) 市道港通栄町線

安心して歩ける歩行者ネットワークの構築

回遊性強化による事業効果の最大化

楽しく歩ける歩行空間の高質化



整備済



施工中



R2 繰越 (広場・施設)



R2 繰越 (道路)

令和元年度 実施済事業

■ 歴史考古博物館建設事業

【完了分】

- ・歴史考古博物館エントランススタイル等改修工事【R1.6 完成】

■ 地域交流センター建設事業

【完了分】

- ・川之江ふれあい交流センター測量業務【H31.4 完了】
- ・川之江ふれあい交流センター広場設計業務【R1.12 完了】
- ・市民会館川之江会館低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分委託業務【R2.1 完了】
- ・市民会館川之江会館外2棟解体に係る現状調査業務【R1.9 完了】
- ・市民会館川之江会館外2棟解体工事【R2.2 完了】
- ・川之江ふれあい交流センター広場整備工事（1工区）【R2.3 完成】

■ 幼保連携型認定こども園建設事業

【完了分】

- ・川之江認定こども園建設工事【R2.2 完成】
- ・川之江認定こども園建設工事設計意図伝達業務【R2.3 完了】
- ・川之江認定こども園建設工事部分監理業務【R2.3 完了】
- ・川之江保育園解体に係る現状調査業務【R2.1 完了】
- ・川之江認定こども園防災機器移設工事【R1.8 完成】
- ・川之江認定こども園建設工事に伴う光ケーブル新設・撤去工事【R1.8 完成】
- ・川之江幼稚園非常通報装置移設工事【R1.9 完成】
- ・川之江幼稚園2MC移設工事【R1.8 完成】
- ・川之江保育園非常通報装置移設工事【R2.1 完成】
- ・川之江保育園2MC移設工事【R1.12 完成】

■ にぎわい広場整備事業

【完了分】

- ・にぎわい広場仮設トイレリース【R1.7 完了】
- ・にぎわい広場整備工事（1工区）【R1.7 完成】
- ・にぎわい広場銅像移設工事【R1.6 完成】
- ・市道川之江天神線防護柵改修工事【R1.7 完成】
- ・市道駅通栄町線防護柵改修工事【R1.7 完成】
- ・にぎわい広場仮設トイレ給排水撤去工事【R1.8 完成】
- ・川之江公民館・児童館外解体工事【R2.1 完成】
- ・にぎわい広場ステージ構造設計業務【R1.10 完了】

- ・にぎわい広場ステージ意匠・積算業務【R1.10 完了】
- ・にぎわい広場ステージ新築工事【R2.3 完成】
- ・にぎわい広場物品棚外一式【R2.3 納品】
- ・にぎわい広場屋外テーブル外一式【R2.3 納品】
- ・にぎわい広場整備工事（2 工区）【R2.3 完成】
- ・にぎわい広場整備工事（3 工区）【R2.3 完成】

■ 防災広場整備事業

【完了分】

- ・防災広場・避難路整備工事【R1.9 完成】

■ 駅前広場整備事業

【完了分】

- ・川之江駅前測量業務【R1.9 完了】

■ 歩行者安全対策事業

【完了分】

- ・市道駅通栄町線道路美装化工事（1 工区）【R1.6 完成】
- ・市道駅通栄町線道路美装化工事（2 工区）【R1.9 完成】
- ・市道駅通栄町線取付道路改修工事【R1.9 完成】
- ・市道井地川之江港線外 1 線道路美装化工事【R1.5 完成】
- ・市道井地川之江港線外 1 線附帯工事【R1.6 完成】
- ・市道井地川之江港線消火栓ボックス嵩上げ工事【R1.6 完成】
- ・市道井地川之江港線道路美装化工事（2 工区）【R1.9 完成】
- ・市道井地川之江港線付帯工事 4 件【R1.9 完成】

■ 道路整備事業

【完了分】

- ・塩谷小山線交差点支障物撤去工事【R1.9 完了】
- ・塩谷小山線交差点改修工事に伴う用地取得及び支障物件移転補償【R2.2 完了】

令和２年度（令和元年度繰越）実施予定事業

■ 地域交流センター建設事業

【実施済】

- ・ 川之江会館事後調査業務【R2.5 完了】

【実施中】

- ・ 川之江ふれあい交流センター広場整備工事（2 工区）【R2.3～R2.8】
- ・ 川之江ふれあい交流センター広場整備工事（3 工区）【R2.6～R2.10】

【実施予定】

- ・ 川之江ふれあい交流センター広場整備工事（4 工区）【R2.8～R3.2】
- ・ 市民会館川之江会館高濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分委託業務【R2.8】

■ 幼保連携型認定こども園建設事業

【実施済】

- ・ 川之江認定こども園園庭整備工事（1 工区）【R2.3～R2.6】

【実施中】

- ・ 川之江保育園解体に係る事後調査及び算定業務【R2.6～R2.8】

【実施予定】

- ・ 川之江認定こども園園庭整備工事（2 工区）【R2.8～R3.1】

■ にぎわい広場整備事業

【実施中】

- ・ にぎわい広場整備工事（4 工区）【R2.7 未完成】

【実施予定】

- ・ にぎわい広場オープニングイベント業務【時期未定】

■ 駅前広場整備事業

【実施予定】

- ・ 駅前広場整備工事【JR 協議中】

■ 道路整備事業

【実施済】

- ・ 塩谷小山線埋蔵文化財発掘調査に伴う基礎コンクリート撤去工事【R2.6 完了】

【実施中】

- ・ 市道破砂子1号線道路美装化工事【R2.6～R2.10】
（川之江ふれあい交流センター広場整備工事（3 工区）に含む）

【実施予定】

- ・ 塩谷小山線交差点道路改良工事【R2.7～R2.12】

- ・塩谷小山線交差点舗装改良工事【R2. 8～R2. 12】

■ その他


【実施中】

- ・案内サイン設置工事【R2. 3～R2. 8】

【実施予定】

- ・事後評価業務【R2. 10～R2. 1】

川之江ふれあい交流センター広場整備




1 工区：施工済

3 工区：施工中

4 工区

2 工区：施工中


(2工区)
マンホールトイレ



(2工区)
飲料用耐震性貯水槽 10t



4 工区平面図



フラッグポール



機械室・トイレ



ふわふわドーム



滑り台



スプリング



旗山

