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（１）背景

現在（令和２年） ２０年後（令和２２年）
１８７橋（３１％） ５１７橋（８５％）

（２）目的

（３）四国中央市の橋梁の状況（橋梁点検結果）

　長寿命化修繕計画の基礎資料とするため、平成２６～３０年度に橋長２ｍ以上の橋梁６０７

橋に対して橋梁点検を実施しました。このうち、木橋などの簡易な橋梁を除く５７４橋におけ

る点検結果は健全性Ⅰ（健全）の橋梁が８%、健全性Ⅱ（損傷あり）の橋梁が７９%となって

います。また、健全性Ⅲ（早期に措置が必要な損傷あり）の橋梁が１３%あり、これらの橋梁

については優先的に修繕を行う予定です。なお、健全性Ⅳ（緊急措置が必要）の橋梁はありま

せんでした。

図1.3　コンクリート橋の損傷状況 図1.4　鋼橋の損傷状況

１．長寿命化修繕計画策定の背景および目的

　四国中央市が管理する道路橋（橋長２ｍ以上）は、現時点で６０７橋存在しています。この

うち、木橋などの簡易な橋梁を除き、横断歩道橋の朝日跨線橋を含む５７４橋を計画的に修繕

を行っていくこととしています。この道路橋６０７橋のうち、一般的に老朽化の目安となる建

設後５０年を経過する橋梁は、現時点では、１８７橋で全体の３１％です。しかし、このまま

推移すれば、２０年後には５１７橋（８５％）を占めるなど、建設後５０年を経過する老朽化

橋梁は急増することとなります。

　近い将来、適正な維持管理を行わなければ老朽化による突発的な事故等による架替え等が発

生し、膨大な架替え経費や長期間の通行制限による社会的損失が発生するほか、歴史・文化的

にも大きな損失を生じることが懸念されます。

　前述の事態を防止するためには、橋梁の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な観点か

ら、いつ、どの橋梁にどのような対策を行うのかが最適であるかを考慮し、橋梁長寿命化のた

めの計画的かつ効率的な管理を行うことが不可欠です。

　そこで、従来の事後的な橋梁管理から、計画的かつ効率的な予防管理へ転換し、橋梁の長寿

命化による修繕等にかかる経費のコスト縮減を図るとともに、地域の道路網の安全性・信頼性

を確保するため、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定します。

図1.1　建設50年を超える橋梁数の推移

健全性の区分
Ⅰ：健全
Ⅱ：予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ：早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ：橋梁機能に支障があり緊急措置が必要な状態

図1.2　四国中央市の橋梁の状況

１．長寿命化修繕計画策定の背景および目的

静進橋（健全性判定Ⅳ）

平成３０年補修完了
新宮橋（健全性判定Ⅲ）

平成３０年補修完了
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◎ 新技術活用及び職員点検による費用の縮減

◎ 集約化・撤去

R3年計画策定橋梁数
木橋などの簡易な橋梁数(事後保全型)

　道路橋においては、迂回路が存在する道路橋の集約・撤去や利用状況を踏まえた機能縮小
を検討し、地域住民等と合意形成を図りながら、今後５年間で１橋程度の集約・撤去及び機
能縮小を検討します。これにより今後の維持管理費を百万円程度の縮減を図ります。
　横断歩道橋は朝日跨線橋の１橋のみで、令和２年に補修を完了しており、撤去等の検討予
定は今のところありません。

大江橋（１９６６年架設→２０１４年補修）

４１

全管理橋梁数
うち橋長15ｍ以上の管理橋梁数
うち橋長2m以上15ｍ未満の管理橋梁数

１８ １３６

５９ ５７４
８８

表2.1　四国中央市の管理橋梁数と令和３年計画策定橋梁数
合計市道1級 市道2級 市道その他

６０７

３０９ ４３８
２６ ９２

１１４ ４０１
３３

　橋梁の健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するとと

もに、「道路橋定期点検要領（平成３１年２月改訂）」に基づいて、定期点検（５年に１度）

を実施し、橋梁の健全性を早期に把握します。

常盤橋 （１９５９年架設→２０１５年補修）

図2.1　四国中央市管内の橋梁

　今後、橋梁の老朽化に備えて、計画的かつ予防的な修繕等の実施を徹底することにより、突
発的な大規模修繕や短期的に集中する架替えを回避するとともに、修繕工事等のトータル経費
の縮減を図ります。

図3.1 定期点検の様子
図3.2 橋梁点検車
による点検風景

図3.3 四国技術事務所
にて損傷桁の検証

　点検や補修設計を実施する際は、点検支援技術性能カタログやNETIS等に掲載されている
新技術の活用を検討し、従来技術と比較して道路橋は２百万円、横断歩道橋は0.5百万円の
コスト縮減を今後５年間で目指します。（５橋程度の橋梁で活用を目標）
　なお、小規模な橋梁については、職員で点検をすることにより費用の縮減を図ります。

２．長寿命化修繕計画を策定する対象橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針
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（１）事業費の縮減効果

（２）長期計画の策定による予算の平準化

（１）計画策定担当部署 （２）意見をいただいた有識者

◇ 四国中央市　建設部　建設課
問い合わせ先：0896-28-6034

◇ 有識者
森 伸一郎 准教授

　現時点で損傷が比較的大きい橋梁（健全性Ⅲ）に対して予防保全型の修繕等を行う場合、事

業費が大きくなり1年間での実施が難しいため、長寿命化修繕計画の中で予算の平準化を行い

ました。これにより、毎年度平均的な予算での維持管理が可能となります。また、現時点で損

傷が比較的大きい橋梁（健全性Ⅲ）から優先して修繕等を行うことで、損傷に起因する通行制

限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

　今回の計画策定に際しては、検討会を行い、
有識者より助言をいただきました。

図5.２　事業費の平準化

図5.1　事業費の縮減効果

　長寿命化修繕計画を策定する５７４橋について、今後５０年間の事業費を比較すると、従来

の事後保全型が３２３億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が９６億円とな

り、コスト縮減効果は２２７億円となります。

※ 上記の費用は、今後点検や修繕を実施していく課程で見直す可能性があることから、固定されるものではなく、またこの計画により将来の予算を担保するものではありません。

  愛媛大学大学院 理工学研究科 生産環境工学専攻

５．橋梁長寿命化修繕計画による効果

６．計画策定担当部署および意見をいただいた有識者

上記以外の修繕等

健全性Ⅲの修繕等

点検費用

事業費用

の内訳初年度に予算が集中
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四国中央市橋梁一覧表（令和６年３月）

年次 結果 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

岡の端橋 上野旧国道線 5.8 4.00 1975 RC橋
2019
(R1)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

井関小橋 金子南線 7.5 2.30 1965 鋼橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検・
補修

補修 点検

井地橋 井地上線 3.2 12.70 1957 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検・
補修

点検

平木橋 田尾線 10.6 2.50 1960 鋼橋
2022
(R4)

Ⅰ
補修 点検・

補修
点検

河内橋 河内道線 21.55 2.90 1973 RC橋
2019
(R1)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

御所橋 真庄発電所線 9.4 4.10 1969 RC橋
2019
(R1)

Ⅲ
設計・
補修

補修 点検 点検

加茂川新橋 村松南線 9.3 4.40 1979 PC橋
2019
(R1)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

西ノ谷橋 柴生下川線 5 6.30 1978 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

長持口橋 長持線 13 4.00 1969 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

内之尾橋 内之尾線 11.4 4.10 1971 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

土釜谷橋 金見山線 5 5.40 1975 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

古野橋 中山線 120.6 3.50 1974 鋼橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

庄田橋(側道橋） 川滝中通線 15.11 2.00 1956 RC橋
2020
(R2)

廃止

不老谷橋 出口上石床線 8.4 4.00 1971 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

藤原橋 藤原下猿田線 38.5 4.00 1964 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 補修 点検 点検

名連橋 金見山線 15.5 4.00 1973 鋼橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

川原田橋 高木原田線 39.2 6.00 1979 PC橋
2019
(R1)

Ⅲ
補修 補修 点検 点検

豊岡大橋 豊岡北線 26.38 5.00 1981 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

延命橋 生吉下石床線 8.1 4.00 1970 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

長田谷橋 学蓮寺線 3.5 4.60 1978 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

平和橋 下井手藤原海岸線 48.78 6.00 1979 鋼橋
2020
(R2)

Ⅲ
通行規制

点検 点検

藤原第２橋 藤原下猿田線 9 3.00 1965 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

菅水橋 一貫田中田井側道線 5.5 5.50 1982 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

新瀬川橋 新瀬川線 25.16 5.30 1993 鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

沼ヶ谷橋 脇之山飼谷線 6.7 4.00 1970 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

平田橋 平田一貫田１号線 4.2 4.10 1975
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

中通２号橋 川滝中通線 5.6 4.00 1984 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

きりや橋 下根々見藤原出屋敷線 3.3 4.80 1968 石橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

辻堂橋 土居本道線 3.05 3.55 1920 石橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

半田橋 半田線 4.1 5.50 1940 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

原井川橋 名高曽根線 4.15 7.00 1960 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

中田井中橋 中田井野々首線 4 3.90 1978 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

城ヶ谷２号橋 城ヶ谷線 5.3 3.80 1954 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

田中橋 田中線 3 4.00 1973
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

木の川橋 畑野旧国道線 19.95 4.50 1950 鋼橋
2021
(R3)

Ⅲ
通行規制

点検 点検

大谷古河井手橋 北野大谷線 2.18 2.00 1959 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

飼谷橋 飼谷線 25.6 3.00 1961 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 点検

桜ノ川橋 桜ノ川１号線 8.9 4.60 1973 鋼橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 補修 点検

福橋 宮川中央線 9.5 3.00 1974 鋼橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

浦山橋 浦山越道線 22.63 4.02 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

観音橋 観音又線 3.9 10.20 1925 RC橋
2022
(R4)

Ⅲ
点検・
設計

補修 点検

入野口橋 東入野西入野線 3.8 3.80 1956 RC橋
2022
(R4)

Ⅲ
点検 点検

井守橋 井守中道線 2.55 4.10 1964 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

橋種

最新点検年次及び結果 対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

主部材:Rc-Ⅰ&鋼断面補修

主部材:断面修復&ひび割れ注入&足場工

主部材:Rc-Ⅱ

主部材:断面修復&ひび割れ注入&足場工

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

橋面防水 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:Rc-Ⅱ

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

床版:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:Rc-Ⅱ

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:Rc-Ⅱ

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等



四国中央市橋梁一覧表（令和６年３月）

年次 結果 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
橋種

最新点検年次及び結果 対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

大谷中道線２号橋 大谷中道線 2.1 5.30 1980 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

新開橋 西浜北線 8.5 3.00 1965 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

折坂第３橋 北岸線 4.1 3.10 1960 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

渕田橋 駅裏大門線 5.5 3.50 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

井垣第１橋 栄通り中田井線 4.7 3.00 1967 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

水車口橋 庄司横道線 2.53 4.71 1950 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

天王橋 東天満農免線 152.79 6.00 1987 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

甲斐野宮橋 金砂中之川線 14.6 4.30 1958 RC橋
2022
(R4)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

宮川橋 新宮宮川線 18.1 6.20 1956 鋼橋
2022
(R4)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

宝来橋 小川橋羽瀬線 15 4.40 1968 鋼橋
2022
(R4)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

折坂第４橋 北岸線 4.45 3.10 1960 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

石ノ口橋 石ノ口線 6.5 4.00 1964 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計補
修

点検

鮎還橋 七田線 10.6 5.60 1934 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計補
修

補修 点検

御旅橋 中野中上線 8.4 3.20 1964 鋼橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計

補修 点検

下山王橋 山王線 7.1 2.00 1955 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計

補修 点検

中津橋 七田線 11.1 5.50 1934 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計

補修 点検

本谷橋 境目線 6.3 7.70 1934 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計

補修 点検

折坂第２橋 北岸線 4.4 2.00 1960 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検・
設計

補修 点検

堂成橋 堂成線 15.1 5.60 1960 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

橋元橋 寺内福田堂線 5.5 1.70 1964 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

落合橋 城師落合線 13 4.00 1965 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

大古味橋 椎森峰畑線 38.5 1.90 1965 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

横野谷橋 横野谷東横野線 5.1 4.00 1968 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

上秋田橋 円馬線 3.4 10.90 1969 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

上山橋 杉谷線 62.7 1.80 1972 鋼橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

落合上橋 城師落合線 12.53 4.00 1980 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 点検

金見谷橋 金見谷線 8.1 4.00 1990 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

不動橋（歩道橋） 石川南山線 18.3 2.70 1934 RC橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計・補修 補修 点検

本郷平木橋 本郷平木線 8 16.00 1987 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

大江橋 港通井地線 50 11.50 1966 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 補修 点検 点検

旭橋 中央村松線 8.45 10.20 1975 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

樋ノ口跨道橋 樋の口赤星駅線 18.7 4.00 1983 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

平成橋 中村山田井線 15 16.00 1990 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

上通橋 宮川学校通り線 10.1 4.80 1973 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

渕田２号橋 中田大門線 4.7 3.80 1991 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

昭和橋 寒川江之元線 14.45 7.10 1978 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

大江下水３号橋 港通井地線 2.6 15.60 1979
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

住吉１号橋 中村山田井線 2.5 12.30 1978
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

長瀬橋 豊坂千野々線 63 3.00 1973 鋼橋
2022
(R4)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

金山橋 金山線 20.2 5.50 1965 鋼橋
2023
(R5)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

平木跨道橋 東西線 13 4.00 1978 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 点検

村松跨道橋 村松南線 14.55 4.00 1979 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

平木歩道橋 川之江山田井線 17 2.00 1981 PC橋
2020
(R2)

Ⅰ
点検 点検

主部材:Rc-Ⅱ

主部材:断面修復 等

橋台:下部工補修

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復

主部材:Rc-Ⅱ

橋台:下部工補修

下部洗堀

下部洗堀

舗装:打替え 等

橋台:下部工補修

主部材:断面修復 等

主部材:Rc-Ⅱ

主部材:断面修復 等

下部洗堀

下部洗堀

橋台:下部工補修

下部洗堀

床版:断面修復 等

下部洗堀

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

下部洗堀
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山下跨線橋 北野土居線 19.65 5.50 1981 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

高塚跨道橋 高塚線 72.94 3.00 1984 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

余木跨線橋 余木工業団地線 13.2 9.00 1990 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

庄司橋 本郷１号線 9.05 4.00 1967 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

埃地橋 本郷消防署線 8.2 5.20 1970 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

小富士橋 梅ヶ町国道線 21.65 6.00 1981 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

熊谷橋 旧国道線 30.12 4.00 1967 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

馬渡橋 馬渡線 54.65 2.50 1968 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

住宅橋 松柏園１号線 11.4 4.00 1971 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

大僧橋 朝日児童公園北線 9.83 4.10 1973 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

大坪橋 下北野大福寺線 2.23 2.10 1979 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

八幡中橋 大僧朝日線 11.2 4.50 1988 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

赤ノ井橋 平田栄通り線 19.1 5.90 1990 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

新大谷橋 金子豊岡海岸線 39.25 12.00 1983 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

藤川橋 下根々見藤原出屋敷線 18.1 5.00 1965 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

鍛冶向橋 一貫田中田井側道線 10.5 4.00 1968 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

川東橋 鍛冶向線 11.7 2.40 1965 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

上市橋 上市馬場線 13.3 4.20 1971 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

戸川橋 真庄発電所線 8.05 4.20 1974 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

江之元大橋 金子豊岡海岸線 137.5 11.00 1998 PC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 設計・補修 点検・

補修
点検

中通橋 中通り線 9.2 4.50 1933 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

高野跨道橋 高野通り線 42.74 6.00 1983 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

宮ノ谷下橋 宮ノ谷長須線 2 13.70 1974
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

きだ橋 鍛冶向平木線 12.3 4.00 1952 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

学校前橋 土居本道線 4.2 9.00 1969
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

城谷橋 鍛冶向平木線 3.7 5.50 1972
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

東金川３号橋 東金川１号線 2 3.60 1959 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

中上橋 村松中通り線 4.8 2.40 1972 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

住吉２号橋 松木川岸線 2.7 4.70 1973 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

加中橋 村松３号線 4.7 5.00 1974 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

西川原橋 松木春日線 3 8.60 1974 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

五反地橋 宮川五反地線 2.5 4.00 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

平林跨道橋 平林横尾線 41.94 5.50 1984 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

山田井跨道橋 山田井後谷側道線 43.34 3.00 1987 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 補修 点検

天能橋 東天満農免線 3 7.60 1987
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

鈴本橋 宝洞山１号線 18.6 6.20 1996 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

大段川橋 寺の前内の川線 7 3.70 1962 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

東本郷橋 岡之端山手線 16.3 8.00 1983 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

北番掛橋 北番掛線 2.1 3.10 1979 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

大谷橋 北野土居線 89 5.00 1970 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 設計 点検・

補修

江之元地下道橋 金子豊岡海岸線 3 18.20 1990
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検 設計 補修

赤瀧跨道橋 大道側道線 62.04 6.00 1984 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検・

設計
補修

関の原橋 山手線 49.24 5.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 設計 点検・

補修

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等



四国中央市橋梁一覧表（令和６年３月）

年次 結果 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
橋種

最新点検年次及び結果 対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

泉橋 山手線 30.6 4.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 設計 点検・

補修

石原橋 山手線 30.6 4.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 設計 点検・

補修

中田井下橋 幸野々首線 4.35 5.00 1991
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

東金川２号橋 東金川１号線 2.5 3.20 1979
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

大掛橋 金見山線 20.04 5.00 1988 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

下五良野橋 関谷小藪線 9 4.50 1977 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

柴生橋 柴生線 13.2 5.60 1934 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

下出橋 眼寿院藤原線 4.2 3.50 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

松風橋 小富士旧国道線 10.1 4.87 1900 石橋
2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

常盤橋 土居高曽根線 55.55 7.60 1959 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

初瀬橋 寒川豊岡線 9.7 6.00 1974 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

西谷橋 寒川豊岡線 12.5 5.00 1964 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

豊田橋 寒川豊岡線 4.73 5.00 1993 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

西谷橋 金見山線 4.3 7.60 1990 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

中下橋 金見山線 3.5 7.20 1975 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

除ヶ谷橋 金見山線 5.2 6.60 1981 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

三谷橋 脇之山飼谷線 7.55 5.20 2005 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

黒岩橋 脇之山飼谷線 4.3 4.00 1983 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

池之奥２号橋 脇之山飼谷線 2.1 8.80 1979 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

池之奥１号橋 脇之山飼谷線 8.6 4.30 1973 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

東宮橋 川東三角寺線 9 4.20 1983 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

砂古橋 金川山口線 2 5.20 1975
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

金沢橋 本町金沢線 38.6 6.40 1981 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

千足橋 山手線 43.54 5.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

本郷橋 山手線 32.85 4.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

赤尾橋 山手線 48.44 5.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

井の上橋 山手線 42.84 4.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

田尾橋 山手線 44.54 4.00 1990 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

八綱浦橋 村松大師線 13.5 9.40 1971 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

松栄橋 枝村線 12 4.20 1969 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

加茂橋 村松１号線 9.1 2.80 1973 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

中橋 村松２号線 5 2.10 1972 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

樋掛橋 上柏平木線 11.8 6.30 1992 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

井垣第３橋 東中南線 5.5 5.00 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

城上橋 横尾積善線 7 8.00 1983 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

城奥橋 横尾積善線 3.7 4.70 1955 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

城坂橋 柱尾南１号線 7.15 7.00 1981
RC橋・
BOX

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

鉄菅橋 柱尾南１号線 9.8 3.40 1997
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

神上橋 三島神社東線 2.5 4.80 1975 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

神東橋 川原町線 4.3 4.10 1977 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

三谷橋 中曽根八幡北線 15 3.50 1956 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

岡ノ坊川側道橋 出口平林側道線 12 4.00 1983 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

中田井川側道橋 出口平林側道線 5.4 8.50 1982
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等
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海岸寺川側道橋 出口平林側道線 13.5 4.00 1980 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

当分橋 野々首丸山線 6.5 4.00 1970 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

丸山橋 野々首丸山線 4.4 4.00 1983 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

丸山小橋 野々首丸山線 4.1 4.10 1978 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

幸橋 秋則三谷線 6.7 2.90 1974 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

浄水橋 野々首側道線 18 5.60 1989 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

上石床第２橋 上石床線 5.7 4.60 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

石床川第２側道橋 石床高速下線 5.6 4.00 1983 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

光明橋 西中東通り線 2.3 5.50 1982 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

長谷川上橋 原口北線 16.06 6.40 1976 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

平和橋 正之森南線 13 4.00 1972 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大正橋 江之元新開線 15.05 2.00 1973 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

宮地川側道橋 観音北線 12 3.00 1985 PC橋
2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

長谷川橋 観音北線 8.4 4.80 1967 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

高岸橋 原口２号線 14.4 3.00 1968 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

鎌谷川橋 豊田東支線 7 4.00 1969 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

楠木第２橋 楠木１号線 3.3 6.00 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

谷第１橋 原谷線 4.4 4.20 1986
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

谷第２橋 原谷線 4.15 15.50 1989 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

上西谷橋 西谷川高野線 10.58 3.00 1983 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

長田橋 遠具２号線 12.2 3.10 1976 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

隅田川下橋 本村遠貝線 7.5 2.30 1963 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

隅田川中橋 本村北線 8.5 4.70 1994 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

下五良野第１橋 下五良野線 3.6 5.90 1988
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

下五良野第２橋 下五良野線 8.8 4.00 1992
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

明神川第２橋 五良野側道線 2.5 4.50 1990
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

井破川第２橋 五良野側道線 2.5 4.50 1984
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

楠木第４橋 楠木２号線 2.8 7.10 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

楠木第１橋 楠木２号線 2.7 13.40 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

楠木第３橋 楠木３号線 2.7 11.40 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

原口第２橋 大倉原口線 9.1 5.40 1988 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

原口第３橋 大倉原口線 13.5 4.80 1988 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

原口橋 原口西1号線 17.15 5.00 1978 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

中石床橋 中石床線 6 4.30 1997 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

倉之内橋 倉之内線 20.1 7.70 1979 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

上石床南線１号橋 上石床南線 5.3 4.50 1994 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検

長田五良野線１号橋 長田五良野線 4.5 5.30 1996 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

長田五良野線２号橋 長田五良野線 4.2 4.50 1997 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

長田五良野線３号橋 長田五良野線 4.3 3.10 1998 RC橋・鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

石床橋 出口上石床線 6.3 5.00 2007
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

契橋 大江新浜線 20 4.00 1979 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

潮橋 新浜１号線 10.4 3.50 1967 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

穴子橋 新浜枝村線 2.8 4.50 1981 RC橋
2021
(R3)

Ⅲ
点検 設計 補修 点検
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宮ノ谷橋 宮ノ谷線 2.8 10.00 1951
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

相模橋 塩谷農人町線 7.7 4.40 1977 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

桜木橋 北山線 15.8 4.10 1981 PC橋
2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

大坪橋 通谷安坂線 14.5 5.00 1985 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

昭和橋 安坂線 17.1 4.20 1973 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

城ヶ谷橋 通谷城ヶ谷線 14.8 4.00 1973 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

元谷橋 古城早苗出線 6.3 5.50 1984 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

ガゼキ橋 古城早苗出線 5.8 5.50 1984 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

姫栗橋 田中古池線 3.4 7.30 1957 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

新松木橋 松木春日線 12 4.00 1975 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

土居橋 中下山口線 12.6 13.00 2002 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

綿市橋 五反地中上線 6.1 3.50 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

橋之本橋 東西線 10.8 4.00 1978 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

綿市中橋 妻鳥中村線 7.8 3.50 1981 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

徳永橋 土居一貫田線 8.7 4.00 1977 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

脇之山橋 脇之山線 10.6 3.00 1961 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

郷戸橋 北柴生線 15.4 4.00 1978 鋼橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大野橋 椿堂線 14.5 5.60 1934 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

明星橋 蕪崎１号線 2.3 8.35 1983
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

祗園橋 海通橋海岸線 2.27 4.40 1975 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

千歳橋 海通橋海岸線 12.25 6.10 1975 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

東原橋 畑野西道線 3 3.70 1959 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

一丁地橋 下根々見城下線 12.81 5.00 1991 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

井上橋 井の上本郷下原線 3.6 3.70 2000 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

萬福橋 井の上本郷下原線 21.2 2.40 1966 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

神楽場橋 西入野中番線 5 3.70 1957 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

口谷橋 長命寺西線 7.44 4.00 2000 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

戌亥橋 蕪崎中道線 2.1 5.10 1970 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

橋の川橋 西の町東町線 14.8 3.30 1974 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

宝蔵寺橋 楠天満神社線 12.05 3.00 1975 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大流橋 坂の内線 7.7 4.00 1977
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

千々ノ木川橋 坂の内線 4.3 6.49 1986 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

東谷川橋 坂の内線 4.4 6.00 1991 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

寺の下橋 朝日野大西山田線 2.4 4.10 1970 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

天満大谷橋 天満大谷線 11.7 3.00 1977 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

地蔵橋 天満大谷線 4.3 6.40 1978
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

上の町橋 塚の端線 11.2 4.00 1976 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大谷小橋 北野大谷線 3.01 4.03 1983 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大谷口橋 北野大谷線 3.6 2.25 1969 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

宮ノ本橋 名近道線 2.16 2.95 1962 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

関の原ごうと橋 関之原線 4.4 2.53 1988 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

ゴート橋 飯武久保線 8.6 2.50 1971 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

天神森橋 土居久保線 2.4 6.75 1998 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検
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停車場北橋 停車場下道線 2.2 15.20 1994
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大道橋 中村旧国道線 3.09 7.15 2004 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

上代口橋 誓東上代線 3 4.41 1990
BOXカル
バート

2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

添谷橋 上代線 4.3 3.40 1969 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

上高塚橋 庄司縦道線 4.5 5.20 1991 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

誓橋 土居旧国道線 3.22 7.80 1920 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

畑野橋 上畑野横道線 36.62 5.50 1985 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

古子橋 梅ヶ町国道線 13.35 6.30 1981 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

藤石西橋 藤石線 8.45 4.00 2000 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

藤石橋 夜学道藤石堂線 14 3.00 1977 PC橋・RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

荏原橋 東原線 14.3 2.50 1966 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

中津橋 長津旧国道線 14.2 5.00 2009 PC橋
2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

横谷橋 山手線 30.2 6.00 1990 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

地蔵第１橋 山手線 8.55 6.70 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

大段川橋 山手線 9.45 8.00 1990 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

細谷川橋 山手線 13.6 5.00 1990 PC橋
2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

赤石橋 山手線 74.75 8.00 1990 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

山口橋 山手線 8.45 5.00 1990 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

城下橋 山中線 9.63 5.40 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

根々見橋 山中線 5.9 4.00 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

多領須川橋 山中線 5.68 5.60 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

口谷橋 山中線 7.93 6.65 1990 RC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

山口橋 山中線 34.98 8.00 1989 PC橋
2021
(R3)

Ⅱ
点検 点検

新宮橋 宮川黒田線 23.8 2.20 1952 鋼橋
2021
(R3)

Ⅰ
点検 点検

大地橋 寒川豊岡線 29.1 6.25 2015 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

長田下橋 豊田東支線 7.45 22.00 1976 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

妹水橋 上小川線 6.2 7.60 1960 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

土山谷橋 豊坂千野々線 5 4.00 1961 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

谷口橋 豊坂入野線 12.15 3.00 1977 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

足尾谷橋 小川橋羽瀬線 6.5 3.00 1975 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

カツラ橋 中之川線 3.5 4.40 1958 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

栗ｹ市谷橋 中之川線 7.5 4.00 1958 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

観光橋 中之川線 10.7 4.00 1958 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

長門呂橋 中之川線 5.3 4.20 1959 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

堂ノクボ橋 中之川線 4.3 4.00 1947 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

中之川橋 中之川線 12.85 4.00 1956 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

上小川橋 上小川西線 15.53 4.20 1977 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

足谷橋 富郷キャンプ場線 4.8 4.70 1960 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

中尾谷橋 富郷キャンプ場線 22.05 5.70 1963 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

空谷橋 富郷キャンプ場線 5.2 4.30 1960 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

瀬井野橋 富郷キャンプ場線 20.52 6.10 1967 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

戸女橋 城師大橋別子山線 2.9 4.10 1963 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

岩戸橋 上小川西線 25.4 3.50 1995 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検
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椿橋 藤原葛川線 63 5.00 1991 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

高橋谷橋 藤原葛川線 30 5.00 1994 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

宮城橋 藤原葛川線 36 4.00 1991 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

谷奥橋 葛川城師線 37 5.30 1993 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

折宇橋 葛川城師線 80 4.00 1994 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

戸女橋 葛川城師線 30 4.00 1991 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

西田井橋 大江新浜線 6 4.90 1970 RC橋・BOX
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

大江下水１号橋 大江新浜線 5 2.50 1978 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

大江下水４号橋 大江新浜線 3.5 4.50 1977 RC橋・BOX
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

奥ノ宮谷橋 平山領家線 2.1 3.90 1961 RC橋・BOX
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

樋ノ口橋 平山領家線 3.6 4.20 1961 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

古下田橋 平山領家線 4 3.00 1965 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

奥ノ切橋 平山領家線 2.7 3.40 1965
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

立石橋 葱尾西線 4.1 5.90 1934
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

三角寺川橋 堀切線 7.4 4.60 1976 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

黒塚橋 堀切線 6.1 9.50 1980 RC橋・BOX
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

上谷橋 堀切線 6.5 6.10 1978 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

梅ノ木谷橋 堀切線 2.8 9.00 1961
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

不動橋 石川南山線 20.36 5.00 1991 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

山口橋 中上山口線 9.13 8.10 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

尾花大橋 石川古下田線 20.2 6.30 1988 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

浜田橋 浜田川線 8.15 3.80 1984 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

平木大橋 大僧朝日線 17.5 6.20 2014 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

内の川橋 寺の前内の川線 2.9 4.00 1975 RC橋・鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

とんとん川橋 猿喰線 3.8 4.10 1971 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

井上橋 井上栗の下線 8 5.80 1988 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

栗の下橋 井上栗の下線 19.6 4.00 1980 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

高曽根橋 名高曽根線 81.45 2.70 1971 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

大川橋 大川線 3.2 3.20 1974 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

竹谷川橋 東本郷線 4.28 2.30 1920 石橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

長地橋 東本郷線 3 2.70 1981
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

岡の端ごうと橋 東本郷線 8.8 2.20 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

中学校北橋 中学校北道線 2.8 15.40 1990
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

宮前橋 宮前道線 2 4.10 1975 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

すすき橋 宮南線 2 11.60 1976 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

日之本橋 西入野中道線 3.1 5.10 1956 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

多領津橋 井ノ森線 2.9 2.90 1969 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

湯の上橋 井守中道線 2.6 3.00 1964 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

堂の西橋 中州線 2.6 3.10 1980 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

藤上橋 樋の口線 14.4 7.00 1981 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

田尾橋 田尾城下線 5.1 4.50 1988 RC橋・鋼橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

柿木橋 柿の木線 3.15 4.60 1971 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

恵比須橋 八日市馬場線 7.5 4.10 1999
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検
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境橋 藤原八日市線 18.5 4.00 1971 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

大地上橋 上野田線 14.9 4.00 1985 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

高原橋 山手線 13.6 7.00 1990 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

城谷川橋 山手線 9.55 8.00 1990 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

桧木川橋 山手線 4.4 8.00 1990 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

平坂橋 山手線 5.35 7.00 1990 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

添谷川橋 山手線 5.3 7.00 1990 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

竹谷第２橋 山中線 13 4.80 1990 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

地蔵第２橋 山中線 4.5 4.10 1990 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

青木橋 山中線 10.5 4.00 1990 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

内ノ川橋 山中線 12 4.00 1990 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

関ヶ原橋 山中線 8.3 4.00 1990 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

福録橋 坂の内線 4.4 6.00 1991 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

来光１号橋 大境坂の内線 12.8 6.00 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

来光２号橋 大境坂の内線 4.4 6.00 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

来光４号橋 大境坂の内線 4.4 6.00 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

来光５号橋 大境坂の内線 4.4 6.00 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

来光６号橋 大境坂の内線 4.4 6.00 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

下西線カルバート橋 下西線 3.2 10.00 2002
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

宮東橋 宮東井の上線 10.2 4.00 1989 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

宮東井の上線カルバート橋 宮東井の上線 2.4 10.50 2000
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

干拓西カルバート橋 干拓西線 10.3 11.70 1999
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

干拓大橋 干拓中央線 10.35 4.00 1963 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

名西内東本郷線１号橋 名西内東本郷線 3.9 5.20 2008 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

大谷中道線１号橋 大谷中道線 9.1 3.00 1985 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

北野大境線１号橋 北野大境線 4.8 2.50 1980
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

中飯武庄司線１号橋 中飯武庄司線 4.3 4.00 1996 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

中学校駅線１号橋 中学校駅線 4 4.00 1996 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

新平和橋 下井手藤原海岸線 16.9 9.25 2015 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

中央中学校線１号橋 大僧朝日線 6.1 9.50 1996
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

萬福橋側道橋 井の上本郷下原線 16.5 2.00 2016 PC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

応神橋 寺内線 9.3 5.30 1964 PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

中カンゾウ橋 寺内線 8.5 5.00 1965 RC橋・PC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

橋元上橋 寺内線 3.5 3.50 1965 RC橋
2022
(R4)

Ⅰ
点検 点検

板尾谷橋 新宮中央線 5.3 11.70 2003
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

古田橋 新宮中央線 6.7 3.70 1967 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

栄谷橋 堂成塩塚線 7.5 4.20 1963 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

妙見橋 新瀬川線 4.7 4.00 1960 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

白川橋 新瀬川線 4.9 4.00 1960 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

秋田橋 新瀬川線 6.9 4.00 1964 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

百目橋 木颪萩野線 3.1 4.20 1972
BOXカル
バート

2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

木颪谷橋 木颪萩野線 2.5 3.90 1969 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

寺内谷橋 木颪嵯峨野線 4.2 4.70 1966 RC橋・BOX
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検
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寺内上橋 木颪嵯峨野線 5 3.40 1968 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

富松谷橋 新宮土居線 8.5 3.50 1975 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

金藤橋 吉野瀬線 90.05 4.00 1977 鋼橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

上大谷橋 瀬戸之宮線 7.6 4.70 1990 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

天日橋 天日線 6.9 4.20 1960 RC橋
2022
(R4)

Ⅱ
点検 点検

朝日跨線橋 朝日本郷西通り線 27.5 1.50 2020 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

折坂第１橋 北岸線 5.1 1.80 1955 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

落合下橋 城師落合線 4.8 4.10 1975 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

落合奥橋 城師落合線 5.35 4.00 1985 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

松木谷橋 城師落合線 7.5 4.00 1982 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

翠波橋 翠波線 178.25 3.00 1954 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

境谷橋 東長野線 3.82 4.30 1984 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

正之森橋 長野正之森線 5.55 3.00 1978 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

皿橋 元之庄線 15.1 1.80 1964 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

下元橋 元之圧線 12.1 1.30 1975 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

妹水奥橋 佐々連線 4.8 5.10 1953 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

榎谷橋 薬師線 4.6 4.10 1958 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

ありの木橋 薬師線 12.17 1.50 1958 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

北岸線１号橋 北岸線 3.48 4.40 1993
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

瀬川橋 下長瀬線 136.5 5.20 1988 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

的之尾橋 旧国道３１９線 6.3 7.80 1988 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

桃山橋 旧国道３１９線 12 9.40 1985 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

港橋 東埠頭港橋線 44.35 11.25 2016 PC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

池之下橋 宮ノ谷線 5.5 2.80 1947 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

古城橋 古城早苗出線 7.5 3.10 1966 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

本谷橋 古城早苗出線 2.5 7.50 1984
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

石ノ口２号橋 石ノ口線 4.7 3.00 1953 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

松木橋 松木線 10.37 2.50 1988 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

若宮橋 五反地中上線 9.5 3.50 1960 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

東宮上橋 東宮線 6.6 3.10 1961 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

名草谷橋 山口線 3.2 2.90 1975 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

通谷橋 表大下線 4.6 7.00 1975
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

石川橋 石川棒賀線 10.7 5.50 1929 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

唐谷橋 境目線 6.3 10.60 1934 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

長杖橋 長杖線 7 3.20 1988 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

肥窪橋 金見谷線 3.3 4.30 1990
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

大光寺橋 大光寺線 10 3.60 1979 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

涼川３号橋 南小学校線 6.3 3.00 1980 RC橋
2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

お豊橋 大久保線 8.6 4.00 1974 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

新立２号橋 涼川平山線 11.5 3.00 1980 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

余助２号橋 余助線 9.7 2.30 1980 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

中通５号橋 中通呉石線 5.4 3.60 1977 RC橋
2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

中通６号橋 中通呉石線 5 3.00 1981 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検
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田尾谷橋 寒ノ池線 4 2.90 1966 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

佐谷橋 佐谷線 7 6.10 1934 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

山ノ神橋 正地涼川線 8.1 3.60 1975 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

寺内橋 亀尻寺内線 3.5 3.50 1965 RC橋
2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

嵯峨野橋 中上嵯峨野線 9.5 3.50 1979 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

谷内下橋 下泉田線 3 5.20 1967
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

栄谷上橋 堂成塩塚線 6 3.00 1964 RC橋
2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

無月橋 奥ノ院市仲線 4.3 2.10 1972 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

西谷橋 西谷大尾線 3.1 5.80 1981
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

東尾橋 東尾和田小屋線 20 4.00 1991 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

小峡橋 和田小屋線 3 4.50 1959 RC橋
2023
(R5)

Ⅰ
点検 点検

寺内上橋 木颪泉田線 4.5 3.50 1981 RC橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

寺尾橋 青山長瀬線 4.2 8.10 1999
BOXカル
バート

2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

下附橋 辺地床線 17 4.00 1992 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

神子屋敷橋 神子屋敷線 59.3 4.00 2001 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

細野橋 細野線 52 3.00 1992 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

吉之瀬橋 北浦川滝線 59.4 4.00 1990 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

新大谷橋 瀬戸之宮線 46 4.00 1989 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

具定跨線橋 下具定線 14 7.50 1977 PC橋
2019
(R1)

Ⅰ
点検 点検 点検

千橋 村松北線 5.65 1.10 1973 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

神楽縄橋 村松南線 5.5 4.00 1978 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

柏橋 本郷消防署線 5.4 6.10 1972 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

下西橋 本郷２号線 9.2 4.50 1963 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

鰻谷橋 鍛冶向平木線 15.65 3.50 1969 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

井垣第２橋 東中北線 9.4 4.40 1975 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

古池橋 幸本郷線 6.4 4.00 1974 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

海岸寺小橋 海岸寺川１号線 9.9 5.10 1987 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

中田井上橋 幸野々首線 7.73 3.80 1982 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

水道橋 出口中田井線 5.45 6.10 1953 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

豊年橋 中曽根小学校北線 8.3 4.30 1987 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

下石床橋 生吉下石床線 3.6 4.60 1980
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

大谷橋 中曽根寒川線 19.55 7.40 1991 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

宮川側道橋 出口平林側道線 25 4.00 1981 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

赤之井川側道橋 出口平林側道線 25 4.00 1982 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

樋之尾谷川側道橋 中曽根寒川側道線 13.04 5.00 1984 PC橋
2019
(R1)

Ⅰ
点検 点検

静進橋 江之元海岸線 16 7.30 1967 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

西谷川側道橋 寒川豊岡側道線 14.8 5.00 1984 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

豊岡川側道橋 寒川豊岡側道線 19.7 5.00 1980 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

明神川第１橋 寒川豊岡側道線 2.8 6.10 1983
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

井破川第１橋 寒川豊岡側道線 2.5 6.00 1983
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

五良野橋 寒川豊岡側道線 14.8 5.00 1983 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

岡銅橋 寒川豊岡側道線 6.3 4.40 1984
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅰ
点検 点検

藤原第１橋 藤原下猿田線 5 3.80 1965 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検
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藤原大橋 藤原葛川線 193 5.30 1991 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

八皇子橋 中曽根寒川側道線 19.6 7.00 1996 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

津根山大橋 藤原葛川線 187 5.00 1998 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

城師大橋 城師大橋別子山線 114 5.00 1989 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

大江下水２号橋 港通井地線 8.3 13.20 1979 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

平木橋 川之江山田井線 16 6.00 1966 PC橋
2019
(R1)

Ⅰ
点検 点検

長須跨線橋 宮ノ谷長須線 14.9 4.00 1980 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

東金川橋 東金川線 16.5 4.00 1977 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

東金川４号橋 東金川１号線 4.7 2.50 1979 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

東金川５号橋 東金川１号線 3.29 3.00 1979 RC橋
2019
(R1)

Ⅰ
点検 点検

日浦谷橋 下川切出線 12.2 4.00 1967 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

水取橋 下川切出線 6.7 3.50 1968 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

休座橋 下川切出線 5.4 3.60 1969 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

学友橋 椿堂射場線 12 3.50 1962 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

竹花中橋 休場線 2.6 2.90 1976
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

竹花橋 休場線 9.4 8.30 1975 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

轟橋 堀切線 8.3 5.30 1934 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

金川橋 堀切線 11 5.10 1963 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

岡屋敷橋 上分綿市線 11 5.00 1986 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

射場ノ下橋 椿堂射場線 19.75 4.00 1996 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

添谷橋 土居中央線 6.83 10.30 1986
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

久保橋 土居本道線 3.2 5.00 1935 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

中村大坪橋 小富士長津線 3 5.90 1977
BOXカル
バート

2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

下原橋 小富士長津線 10.61 5.50 1977 PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

星流橋 長津旧国道線 15 4.50 1955 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

関川大橋 土居高曽根線 131.38 4.60 1934 RC橋・PC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

来光３号橋 大境坂の内線 8.1 6.00 1985 RC橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

長瀬橋 長瀬鍛冶屋瀬線 27.65 2.00 1997 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

大谷橋 新宮大谷線 30.5 3.00 1967 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

宮橋 総野線 22.3 2.00 1980 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

久保ヶ内橋 新宮土居線 56.1 3.70 1974 鋼橋
2019
(R1)

Ⅱ
点検 点検

枝村橋 村松北線 7 9.30 1973
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

金西橋 井関北線 6.6 7.20 1981 鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

富士橋 金子北１号線 7.7 6.30 1971 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

上石床第１橋 出口上石床線 5.25 3.70 1973 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

新光明橋 山田団地北線 13.55 6.30 1978 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

石床川第１側道橋 中曽根寒川側道線 7.38 7.60 1980 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

大谷川側道橋 中曽根寒川側道線 14.53 5.00 1984 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

重石川側道橋 中曽根寒川側道線 6 7.20 1983 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

喜蔵川側道橋 中曽根寒川側道線 13.97 5.00 1983 PC橋
2020
(R2)

廃止
点検 点検

東山田橋 光明２号線 13.8 3.50 2005 PC橋
2020
(R2)

Ⅰ
点検 点検

樋之元橋 入野線 15.86 4.30 1972 鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

豊岡橋 寒川豊岡線 14.25 5.00 1953 鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検
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隅田川上橋 寒川豊岡線 6.65 4.00 1993 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

通学橋 南中東線 16.6 5.00 1981 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

長田中橋 原谷線 5.7 5.30 1995 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

豊岡上橋 関谷小藪線 16.9 6.30 1982 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

横藪第２橋 北岸線 11 2.00 1955 鋼橋
2023
(R5)

Ⅱ
点検 点検

藤原第３橋 藤原下猿田線 5.8 4.10 1965 RC橋
2020
(R2)

Ⅲ
設計 点検・

補修
点検

藤原第４橋 藤原下猿田線 2.4 4.10 1965 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

藤原第５橋 藤原下猿田線 4 4.20 1965 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

藤原第６橋 藤原下猿田線 2.9 4.70 1965 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

重石橋 中曽根寒川側道線 16.53 7.00 1989 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

中之庄埋立１号線１号橋 中之庄埋立１号線 3.16 9.50 1987 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

鎌谷橋 豊岡寒川海岸線 11 12.00 1994 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

新豊岡橋 豊岡寒川海岸線 21.7 12.00 1994 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

中之庄埋立７号線１号橋 中之庄埋立７号線 3.1 10.60 1988 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

中之庄埋立８号線１号橋 中之庄埋立８号線 3.1 10.60 1988 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

新金子橋 陣屋金子線 15 10.00 2002 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

取芽矢橋 豊岡寒川海岸線 17.6 14.00 2005 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

新福橋 宮川中央線 18.6 6.00 2010 PC橋
2020
(R2)

Ⅰ
点検 点検

落合橋 柴生切山線 21.7 7.80 1972 PC橋・鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

又平谷橋 柴生下川線 5.9 6.00 1946 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

余助３号橋 椿堂平山線 5 4.20 1990
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

横川２号橋 椿堂平山線 2 5.10 1984
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

横川１号橋 椿堂平山線 3.2 9.30 1980
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

上分大橋 町西線 37.4 6.00 1975 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

太鼓橋 平木中上線 15 4.10 1972 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

弥勒橋 三角寺岩屋線 3 6.30 1958 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

宮ノ谷中橋 宮ノ谷長須線 5.6 4.30 1974
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

宮ノ谷上橋 宮ノ谷長須線 6.2 4.70 1977 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

三谷川橋 宮ノ谷長須線 4.4 4.60 1971 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

寒ノ池橋 久保之内線 3 4.60 1946 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

久保之内橋 久保之内線 4 2.80 1985 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

合路橋 川滝中通線 2.8 2.50 1990
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

窪谷橋 川滝中通線 5.4 5.70 1956 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

中通１号橋 川滝中通線 8 3.00 1978 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

田尾橋 川滝中通線 2 4.00 1990
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

的場２号橋 川滝中通線 4 3.00 1979 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

石ノ口下橋 長持線 9.1 6.00 1987 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

樋後橋 脇之山飼谷線 9.6 6.90 2001 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

又兵衛橋 脇之山飼谷線 2.8 11.50 2001
BOXカル
バート

2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

長途路橋 脇之山飼谷線 27 2.80 2014 鋼橋
2020
(R2)

Ⅰ
点検 点検

葱尾橋 的場線 5.3 3.00 1948 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

新立１号橋 新立１号線 7 2.90 1959 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

上金沢橋 本町金沢線 40.5 7.00 1995 PC橋
2020
(R2)

Ⅰ
点検 点検

主部材:断面修復 等
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稲荷橋 川之江宮川線 6.3 7.50 1970 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

北山橋 大下北山線 13.9 5.00 1997 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

荒神橋 荒神線 14 5.90 1980 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

金生橋 上分川之江線 60 9.00 1991 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

城山下橋 城山下線 11.6 7.00 1984 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

庄田橋 川滝中通線 21 4.00 1990 鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

乙渕橋 椿堂平山線 7.63 8.60 1994 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

長尾谷橋 大下飼谷線 13.6 4.00 1991 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

涼川１号橋 新立１号線 9.2 4.00 1975 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

涼川２号橋 新立１号線 9.6 4.00 1975 RC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

黒波瀬橋 山口線 13.5 5.00 1999 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

通学橋 本郷樋の口線 18 5.00 1997 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

桧木川橋 小富士長津線 11 12.90 1977 PC橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

影井橋 中山線 4 6.70 1963 RC橋・BOX
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検

天の滝橋 椎森線 80.8 5.00 1994 鋼橋
2020
(R2)

Ⅱ
点検 点検


