



# 市役所新庁舎建設工事が始まります



新庁舎整備に関する問い合わせ  
 新庁舎・文化ホール整備課 28-6022  
 駐車場に関する問い合わせ  
 財産管理課 28-6167



**工事期間中の駐車場の案内**

建設工事開始に伴い、平成29年1月10日(火)から、現市役所東側の来庁者用駐車場(左図グレーの部分)が使用できなくなりますので、来庁者の皆さまは、新庁舎駐車場の供用開始(平成30年秋頃)までの間は、西駐車場、福祉会館西駐車場及び図書館東駐車場(左図赤の部分)をご利用下さい。

工事期間中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

現本庁舎は、建設から43年が経過し、耐震性の不足や施設設備の老朽化、庁舎の分散化などの課題が生じていることから、新庁舎の整備を進めてきました。

11月22日に新庁舎建設工事の入札を実施し、12月市議会で請負契約の締結が議決されましたので、1月から本格的に建設工事を開始します。

工事概要やスケジュール、工事期間中の来庁者用駐車場などについてお知らせします。

- 工事概要**
- 工事名 四国中央市新庁舎建設工事
  - 工事場所 四国中央市三島宮川4丁目(現本庁舎東側駐車場及び現本庁舎敷地)
  - 施工者 安藤・間・井原工業・瀬戸内組特定建設工事共同企業体
  - 契約金額 56億4624万円(税込)
- 建築概要**
- 庁舎棟：鉄骨造 地上6階
  - 延床面積 1万358・13平方メートル
  - 市民交流棟：鉄骨造(一部RC造) 地上2階地下1階
  - 延床面積 1271・36平方メートル
  - 立体駐車場棟：鉄骨造 地上2階
  - 延床面積 3360・08平方メートル
  - 連絡通路棟：鉄骨造 地上1階
  - 延床面積 120・88平方メートル
  - その他付属建物(駐輪場など)及び既存本庁舎解体
- 駐輪台数** 150台
- 駐車台数** 249台(庁舎棟敷地73台、立体駐車場176台)

## ■ 工事予定スケジュール

年度	平成29年度												平成30年度		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
新庁舎棟新築工事	約20ヵ月														
市民交流棟新築工事															約9ヵ月
現庁舎解体工事															
立体駐車場新築工事															

年度	平成30年度						平成31年度												
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
新庁舎棟新築工事	約20ヵ月						引越												
市民交流棟新築工事	約9ヵ月						引越												
現庁舎解体工事							約6ヵ月												
立体駐車場新築工事																	約6ヵ月		