

四国中央市空家等対策計画 策定作業工程表(案)

	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
空家等対策協議会			■			■			■							■		
内容協議	骨子		■															
	背景と目的		■															
	法的位置づけ		■															
	上位計画等		■															
	計画期間		■															
	現状分析					■												
	課題整理					■												
	対象とする空家等					■												
	対象地区					■												
	基本理念					■												
	基本方針					■												
	具体的な施策									■								
	実施体制									■								
計画の検証									■									
議会説明											■	■						
タウンコメント													■	■	■			
													■	■	■			
																■		
成案公表																	■	